ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Наименование грантового проекта: «Экотропы музея-заповедника Д.И.Менделеева и А.А.Блока».

Грантополучатель: Государсвенное бюджетное учтреждение культуры Московской области «Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока».
Дата создания: 12.11.1997
ОГРН 1035008853549
ИНН 5044010573
КПП 504401001
Юридичкеский адрес 141503, Московская область, г. Солнечногорск, дер. Тараканово, стр. 1
Фактический адрес 141503, Московская область, г. Солнечногорск, дер. Тараканово, стр. 1
Директор Мисочник Светлана Михайловна.

Отчет о реализации проекта за период с «01» августа 2022 г. по «31» июля 2023 г., осуществленного за счет средств, полученных от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта по Договору 33/2022-Р о предоставлении гранта от «12» сентября 2022 г.

Научная новизна проекта *(согласно ТЗ проекта)***:**

Впервые будет воссоздан маршрут, по ландшафтам, вдохновляющим великого русского ученого Д.И. Менделеева и поэта Серебряного века А.А. Блока в основу которого легли воспоминания, дневниковые записи и стихи.

Социальная и/или экономическая значимость проекта *(согласно ТЗ проекта)***:**

Реализация данного проекта способствует распространению географических и литературных и культурно-исторических знаний, привлекает посетителей в музей-заповедник, что способствует формироованию активной жизненной позиции у населения. Обустройство экотроп позволит посетителям музея-заповедника самостоятельно перемещаться между усадьбами, и, вместе с тем, знакомиться с русской природой и уникальным ландшафтом.

Актуальность проекта связана с возрастающим интересом населения к внутреннему туризму и необходимостью обеспечения комфортного посещения для туристов.

Цель (цели) проекта *(согласно ТЗ проекта)***:**

Сохранение территории музея-заповедника Д.И.Менделеева и А.А.Блока. Научнопросветительская деятельность в области культуры, истории, экологии и географии.

Задачи проекта *(согласно ТЗ проекта)***:**

1. Создание комфортных условий для проведения пеших прогулок между усадьбами Боблово, Шахматово и Тараканово, входящих в состав музея-заповедника.
2. Сохранение исторического уникального ландшафта, местной флоры и фауны.
3. 3. Повышение интереса со стороны посетителей к уникальной подмосковной природе Клинско-дмитровской гряды.
4. Воссоздание исторических маршрутов, которыми следовали Д.И.Менделеев, А.Н.Бекетов, А.А.Блок.

I. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта:

Подготовительный	
Плановый срок реализации:	01.08.2022–31.10.2022
Фактический срок реализации:	31.01.2022–30.10.2022
Место:	ус.Шахматово

Работы в рамках этапа:	Натурное обследование и тестирование маршрута, привязка к координатам; Замеры объектов, расчеты материалов; Определение видов работ и расходных материалов; Дизайн и проектирование объектов экологической тропы; Подготовка сметно-расчетной документации на основе проекта экотропы; Навигация по маршруту (содержательная часть).	
	Ответственные лица:	*директор музея-заповедника, кандидат Филологических наук Мисочник С.М., научный сотрудник Савин А.В., художник-фотограф Хромушин О.В.*
	Участники:	*сотрудники музея-заповедника*
	Партнеры:	
	Результаты работ:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	В ходе реализации данного этапа были проведены натурное обследование и тестирование маршрута, которые позволили наиболее четко определить место пролегания экотропы. Были установлены координаты, позволившие составить схемы и локальные карты маршрута. На этапе проектирования и дизайна экологической тропы были определены виды работ, расходные материалы и произведен их расчет, составлена сметно-расчетная документация. Параллельно велась работа над содержательной частью экологической тропы. Изучение писем, дневниковых записей, поэтического наследия А.А. Блока позволило наполнить маршрут интересными фактами о растительном и животном мире этих мест. Для наиболее достоверной информации были использованы: «Проект освоения лесов лесного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование ГБУК МО «Государственный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности», «Программа комплексного развития ГБУК МО государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Книга 1. Концепция», «Исследование насаждений центральной части усадьбы Шахматово» «Маршрутное обследование состояния мемориального лесного насаждения в усадьбе Д.И. Менделеева «Боблово» с выявлением основных факторов ослабления древостоев и указанием возможных путей устранения их негативного влияния». Этот материал стал основой для информационных табличек и планшетов, размещенных на протяжении всего маршрута, презентационного буклета, страницы сайта и экскурсий.	
Примечания:		
Обустройство		
Плановый срок реализации:	01.11.2022–31.07.2023	
Фактический срок реализации:	31.10.2022–30.07.2023	
Место:	ус.Шахматово	
Работы в рамках этапа:	Закупка; Обустройство экотропы согласно сметно-расчетной документации; Организация комфортного прохода по маршруту: настилы, окашивание троп; навигация по маршруту: информационные таблички, указатели; организация сбора мусора: урны; оборудованные места отдыха: скамейки, навес, места для отдыха; изготовление буклетов с рассказом про места, связанные с историей этих мест, растениях, животных и пр.; создание страниц на сайте музея заповедника на эту тему, публикации в соцсетях.	
	Ответственные лица:	*директор музея-заповедника, кандидат Филологических наук Мисочник С.М., научный сотрудник Савин А.В., ху-*

		дожник-фотограф Хромушин О.В.
	Участники:	*сотрудники музея-заповедника*
	Партнеры:	
	Результаты работ:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	На этапе "Обустройство экотропы" производилась закупка материала через электронный магазин для гос.учреждений, осуществлялась печать материала. После получения материала велась работа по изготовлению элементов экотропы и ее обустройство. Были размещены вешки, установлены указатели, информационные таблички, урны, места отдыха, приспособления для подъема и спуска, проводилось окашивание. Рабочий план проекта был реализован в полном объеме и воплощен в экотропе.	
Примечания:		
открытие экотропы		
Плановый срок реализации:	24.07.2023–31.07.2023	
Фактический срок реализации:	23.07.2023–31.07.2023	
Место:	ус.Шахматово	
Работы в рамках этапа:	Организационная работа к открытию тропы: анонсы в соц.сетях музея-заповедника, прессрелизы для СМИ; приглашение гостей и волонтеров; презентация маршрута и первый проход	
	Ответственные лица:	*директор музея-заповедника, кандидат Филологических наук Мисочник С.М., научный сотрудник Савин А.В., художник-фотограф Хромушин О.В.*
	Участники:	*сотрудники музея-заповедника*
	Партнеры:	
	Результаты работ:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Комфортные условия для пеших прогулок и познавательных экскурсий. Сохранение территории музея-заповедника. Научно-просветительская деятельность в области культуры, истории, экологии и географии.	
Примечания:		

II. Анализ результатов осуществления проекта:

II.1. Анализ соответствия проекта уставным Целям и Задачам Русского географического общества:

Грантовый проект направлен на популяризацию и сохранение исторического и культурного наследия России, ученых Д.И.Менделеева, А.Н.Бекетова и поэта А.А.Блока. Природоохранную, образовательную, исследовательскую и др. деятельности для реализации потенциала страны, привлечение молодежи к научному творчеству в области смежных отраслей знаний. Задачами проекта являются: Организация активного участия посетителей музея-заповедника в природоохранной деятельности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. Сохранение, использование и популяризация научного, культурного, исторического и географического наследия России как предмета национальной гордости. Содействие развитию географии и смежных наук о природе и обществе, научному творчеству, распространению и внедрению в практику достижений отечественной науки. Содействие в улучшении качества

образования и культурного уровня. Содействие сохранению природного и культурного наследия России, организации проведения познавательного туризма на территории России. Данные цели и задачи грантового проекта соответствуют целям и задачам Русского географического общества.

II.2. Анализ хода реализации и достижения целей проекта:

Проект реализовывался в три этапа:

1. Подготовительные работы;
2. Обустройство экотропы.
3. Торжественное открытие экотропы.

В результате реализации проекта был получен значимый социальный эффект.

Создание оборудованной экотропы позволит посетителям музея-заповедника наиболее полно погрузится в красоту Подмосковной природы с уникальным холмистым ландшафтом со своей флорой и фауной, которые стали одним из определяющих факторов при выборе мест для усадеб и для А.Н. Бекетова и ДИ. Менделеева. Это привлечет больше внимания к проблеме сохранения первозданной природы для потомков. Экскурсия по экотропе сочетает в себе познание, отдых и наслаждение красотой природы, благодаря чему эффект восприятия информации усиливается мощным зарядом положительных эмоций. Экологическая тропа устойчивый элемент туристской инфраструктуры, который сможет выдержать довольно большое количество посетителей, что будет способствовать развитию регулируемого туризма и сохранению рекреационных ресурсов. Посетители экологической тропы смогут воспользоваться экскурсионной программой в сопровождении экскурсовода (с рассказом о ученом ДИ. Менделееве и его прогулках в этих местах и поэте А.А. Блоке и его «излюбленных тропинках». Особенное внимание будет уделено растительному и животному миру северо-запада Подмосковья, а также редким и уязвимым видам флоры и фауны. В частности, тех территорий, где располагаются усадьбы ученого и поэта или совершить самостоятельный проход.

Методы и подходы:

При создании экотропы в качестве основных методов использовались анализ и обработка информации, разработка теоретического обоснования, разработка методики и алгоритма реализации проекта маршрута. Исследовательский подход позволил изучить не только дневниковые записи, воспоминания, стихи и рисунки выдающихся личнностей (это не только ученый Д.И. Менделеев и поэт А.А. Блока, также члены их семей и гости), а также оопределить ключевые точки маршрута.

Научные мероприятия:

В рамках проекта не планировалось проведение научных мероприятий.

Степень реализации рабочего плана:

Рабочий план проект удалось реализовать полностью. В ходе реализации проекта возникали трудности, связанные с поиском поставщиков.

Трудности:

В ходе реализации проекта возникали трудности, связанные с поиском поставщиков.

Достаточность ресурсов:

Запланированного количества времени хватило на разработку экотроп музея-заповедника Д.И.Менделеева и А.А.Блока. Прочих ресурсов, запланированных для реализации проекта, также было достаточно.

II.3. Анализ эффективности проекта:

В ходе реализации грантового проекта «Экотропы музея-заповедника Д.И.Менделеева и А.А.Блока» были достигнуты образовательный, культурно-просветительский, социальный и экологический эффекты.

В результате реализации проекта был получен значимые социальный, культурно-просветительский, образовательный и экологические эффекты.Социальный эффект достигнут через вовлечение наибольшего количесва посетителей к культурному наследию ученого Д.И. Менделеева и поэту А.А. Блока. Образовательный эффект заключается не только в том, что каждый сможет самостоятельно познакомится с растительным и животным миром Подмосковья, но и узнать о редких и уязвимых видах флоры и фауны. В частности, тех территорий, где располагаются усадьбы ученого и поэта. Экологический эффект отражает сочетание активного отдыха в природной обстановке с расширением кругозора, с формированием культуры взаимоотношений не только между людьми, но и в первую очередь между человеком и природой. Благодаря проекту создает возможность соблюдать природоохранный режим. Он облегчает контроль за размерами потока посетителей и способствует выполнению установленных природоохранных правил. Повысить эффективность подобных проектов в будущем можно с помощью комплексных программы и сотрудничесва со школами и вузами.

Культурно-просветительский эффект, прежде всего, представлен приростом интереса к истории формирования усадеб А.Н. Бекетова и Д.И. Менделеева.

Экологический эффект вызван тем, что позволяет посетителям погрузится в красоту Подмосковной природы с уникальным холмистым ландшафтом со своей флорой и фауной, которые стали одним из определяющих факторов при выборе мест для усадеб.

Повысить эффективность подобных проектов в будущем можно с помощью внедрения системы поддержки и сопровождения проектов победителей, помощи в их реализации, более масштабного информационного освещения в СМИ для привлечения потенциальных участников.

II.4. Выводы:

Научные результаты:

Оборудованная экотропа позволит посетителям музея-заповедника наиболее полно и детально погрузится в красоту Подмосковной природы с уникальным холмистым ландшафтом со своей флорой и фауной, которые стали одним из определяющих факторов при выборе мест для усадеб и для А.Н. Бекетова и Д.И. Менделеева. Это привлечет больше внимания к проблеме сохранения первозданной природы для потомков. Прогулка по экотропе сочает в себе познавательный процесс, отдых, наслаждение красотой природы, блпгодаря чему эффект вопиятия информации усиливается мощным зарядом положительных эмоций. Для посетителей музея-заповедника будет доступен еще один вид активности, благодаря которому происходит бережное освоение и презентация не только территории, но и культурного наследия региона.

Материальные результаты:

1. Буклеты по экомаршруту – 500 шт.
2. Листовки – 1000 шт.

Новые знания и технологии:

В современном обществе вырисовается проблема культурно-просветительского воспитания молодежи, в этой связи реализация данного грантового проекта имеет очень важное просветительское значение.

Туристический маршрут по ландшафтам, вдохновляющим великого русского ученого Д.И.Менделеева и поэта Серебряного века А.А.Блока, позволит посетителям окунуться в атмосферу эпохи конец XIX – начала XX века.

Практическое использование:

Оборудованная экотропа позволит реализовать программу научно-исследовательской или образовательной деятельности на лесном участке. Целью Программы является организация и осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, изучение возможности применения этих знаний на практике для решения конкретных задач в области использования, охраны, защиты и воспроизводства леса.

III. Освещение деятельности по проекту в СМИ:

№	СМИ / сайт / портал	Ссылка	Заголовок	Дата
1		https://welcome.mosreg.ru/event/otkrytie-novoj-ekotropy-v-muzee-zapovednike-di-mendeleeva-i-aa-bloka-4266	Открытие новой экотропы в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока	07.07.2023
2		https://insolnechnogorsk.ru/news/turizm/vdol-malinovogo-ruchja-v-usadbe-shahmatovo-pod-solnechnogorskom-otkrylas-novaja-ekotropa	«Вдоль малинового ручья»: в усадьбе Шахматово под Солнечногорском открылась новая экотропа	11.07.2023
3		https://radio1.news/news/turizm/usadba-shahmatovo-priglashaet-zhiteley-podmoskovya-proyti-po-ekotrope-v-muzee-zapovednike-mendeleeva-i-bloka/	Усадьба Шахматово приглашает жителей Подмосковья пройти по экотропе в музее-заповеднике Менделеева и Блока	14.07.2023
4		https://riamo.ru/article/643359/v-usadbe-shahmatovo-predstavyat-novyj-ekomarshrut-3-iyunya	В усадьбе Шахматово представят новый экомаршрут 3 июня	25.05.2023
5		https://podmoskovye.bezformata.com/listnews/ekotrope-v-muzee-zapovednike-mendeleeva/119191615/	Усадьба Шахматово приглашает жителей Подмосковья пройти по экотропе в музее-заповеднике Менделеева и Блока	14.07.2023
6		https://solreg.ru/tpost/hyeexeytr1-v-solnechnogorske-sostoitsya-otkritie-no	В Солнечногорске состоится открытие новой экотропы	04.07.2023
7		https://t.me/culturemo/3620	Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (http://t.me/blok_museum) стал обладателем гранта Русского географического общества на создание экологических троп.	29.09.2023
8		https://t.me/blok_museum/1562	Приглашаем на открытие новой экотропы	28.07.2023

IV. Научные публикации по проекту:

Отсутствуют.

V. Приложения:

1. Электронная презентация проекта.
2. Печатная презентация проекта.
3. Печатное издание.
4. Фотоархив.

VI. Считаете ли Вы возможным и необходимым в дальнейшем самостоятельно продолжать работу в поддержанном Русским географическим обществом направлении?

Музей-заповедник благодарит Русское географическое общество за поддержанный проек. В дальнейшем постараемся развиваться в этом направлении.

VII. Пожелания:

Команда проекта благодарит Русское географическое общество за организацию Грантового конкурса, поддержку проекта на всех этапах реализации.

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.