ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Наименование грантового проекта: «Волонтёрская деятельность в национальном парке «Самарская Лука»как экологический туризм молодёжи».

Грантополучатель:
Физическое лицо гражданка Российской Федерации Скуратова Любовь Николаевна.

Отчет о реализации проекта за период с «15» мая 2024 г. по «28» февраля 2025 г., осуществленного за счет средств, полученных от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта по Договору 18/2024-М о предоставлении гранта от «02» июня 2024 г.

Цель (цели) проекта *(согласно ТЗ проекта)***:**

1. Патриотическое воспитание молодёжи.
2. Формирование активной гражданской позиции молодёжи через практическую деятельность на благо России.

Задачи проекта *(согласно ТЗ проекта)***:**

1. Волонтерская помощь Национальному парку «Самарская Лука» Самарской области.
2. Расширение и углубление знаний по географии и истории России.
3. Популяризация волонтёрского движения.
4. Воспитание экологической культуры и здорового образа жизни молодёжи.
5. Создание любительского 15-20 минутного фильма в формате avi силами членов отряда с участием в специалистов АО «Издательство «Комсомольская правда».

1. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта:

<table>
<tr><td colspan="3">Подготовительный</td></tr>
<tr><td>Плановый срок реализации:</td><td colspan="2">15.05.2024 — 31.05.2024.</td></tr>
<tr><td>Фактический срок реализации:</td><td colspan="2">15.05.2024 — 31.05.2024.</td></tr>
<tr><td>Место:</td><td colspan="2">г. Жуковский Московской области.</td></tr>
<tr><td>Работы в рамках этапа:</td><td colspan="2">1. Выбор объекта для волонтёрской помощи и установление контактов с администрацией заповедника;
2. Формирование волонтёрского отряда;
3. Приобретение проездных документов;
4. Подготовка снаряжения отряда к экспедиции.
Ответственные лица: Скуратова Любовь Николаевна учитель географии МБОУ школа №2 г. Жуковский Московской области
Участники: Члены отряда « Поиск»
Партнеры: специалисты АО «Издательство «Комсомольская правда».
Даты работ или мероприятий:</td></tr>
<tr><td>Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:</td><td colspan="2">1.Установить связи с национальным парком «Самарская Лука», обговорить виды благотворительных работ и условия размещение отряда на территории парка.
2. Сформировать отряд и обеспечить его проездными документами и снаряжением для проведения экспедиции.</td></tr>
<tr><td>Примечания:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Обучающий</td></tr>
<tr><td>Плановый срок</td><td colspan="2">01.06.2024 - 07.07.2024</td></tr>
</table>

реализации:	
Фактический срок реализации:	01.06.2024 - 07.07.2024
Место:	г. Жуковский
Работы в рамках этапа:	Участие школьников и студентов в мастер-классах, проводимых специалистами АО «Издательством «Комсомольская правда». Просмотр видеоуроков для начинающих трэвелблогеров. ***Ответственные лица:*** *Скуратова Любовь Николаевна учитель географии МБОУ школа №2 г. Жуковский Московской области* ***Участники:*** *Члены отряда « Поиск»* ***Партнеры:*** *специалисты АО «Издательство «Комсомольская правда».* ***Даты работ или мероприятий:***
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	После мастер-классов и обучающего видео участники проекта смогут приступить к съёмкам видеоматериалов для фильма и его последующего монтажа.
Примечания:	
Экспедиционный	
Плановый срок реализации:	08.07.2024. — 28.07.2024
Фактический срок реализации:	08.07.2024. — 28.07.2024
Место:	Национальный парк «Самарская Лука» Самарской области
Работы в рамках этапа:	Оказание волонтерской помощи Национальному парку «Самарская Лука» Самарской области (благоустройство территории парка для проведения организованных экскурсий, помощь в научном отделе заповедника по проведению плановых научных мероприятий. ***Ответственные лица:*** *Скуратова Любовь Николаевна учитель географии МБОУ школа №2 г. Жуковский Московской области* ***Участники:*** *Члены отряда « Поиск»* ***Партнеры:*** *специалисты АО «Издательство «Комсомольская правда», администрация Национального парка «Самарская Лука».* ***Даты работ или мероприятий:***
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Проект любительского фильма для демонстрации в школах города, видеозаписи репортажей СМИ.
Примечания:	

2. Задачи, выполненные в ходе реализации проекта:

1-й этап - подготовительный период: мероприятия по проекту, запланированные в подготовительном периоде реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами.

2-й этап - обучающий период: мероприятия по проекту, запланированные в обучающем периоде реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, с опережением запланированного срока.

3-й этап – экспедиционно-монтажный период: мероприятия по проекту, запланированные в экспедиционно-монтажном периоде реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, в запланированный срок.

Мероприятия, запланированные по проекту, реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, в соответствии с Календврным палном мероприятий. В результате реализации проекта оказана практическая помощь Национальному парку.Экскурсионно-познавательная программа знакомства с данным регионом. Выполнена съёмка рабочего материала для монтажа видеофильма.

3. Степень оригинальности полученных результатов:

Проект является авторским и уникальным. С 2002 года городской молодёжный отряд «Поиск» ежегодно в период летних каникул выезжает на 20-25 дней в заповедники и природные парки России для оказания волонтерской помощи. Ребята проживают палаточным лагерем на полном самообеспечении. Платой за труд служат экскурсии и лекции специалистов. Состав отряда очень разнообразный и по социальному положению, и по возрасту. Есть подростки «группы риска», из многодетных семей и малообеспеченные.

4. Анализ эффективности и качества проекта:

Распространение опыта волонтёрского туризма и привлечение молодёжи к экологическому туризму. В процессе выполнения работ по проекту ход его реализации будет освещаться в доступных СМИ г. Самары и г. Жуковский.

Фильм будет выложен в социальной сети ВКонтакте в сообществах «Отряд Поиск», «МБОУ школа №2 Жуковский», на сайте школы №2.

Фильм будет интересен всем школьникам города Жуковский и молодёжи, занимающейся волонтёрством и экологией.

Отличное качество прроекта, но фильм будет сделан на любительском уровне, так как члены отряда не являются профессионалами.

5. Освещение деятельности по проекту в СМИ:

№	СМИ / сайт / портал	Ссылка	Заголовок	Дата
1	REGION.RU/ЖУКОВСКИЙ	*https://regions.ru/zhukovsky/obrazovanie/otryad-zhukovskih-eko-volonterov-22-goda-pomogaet-prokladyvat-marshruty-dlya-turistov - Приложен скан публикации*	Отряд жуковских эко-волонтеров 22 года помогает прокладывать маршруты для туристов	19.12.2024
2	БЕZФОРМАТА	*https://jukovskiy.bezformata.com/listnews/otryad-zhukovskih-eko/140433256/?ysclid=m6xd4epe1798288292 - Приложен скан публикации*	Отряд жуковских эко-волонтеров 22 года помогает прокладывать маршруты для туристов	19.12.2024
3	Жуковский медиацентр «ГОРОД И ЛЮДИ» TELEGRAM	*https://t.me/zhukmediagorodiludi/283 - Приложен скан публикации*	Жуовские эковолонтёры	18.11.2024
4	Жуковский медиацентр «ГОРОД И ЛЮДИ» ВКОНТАКТЕ	*https://vk.com/wall-223298488_1505 - Приложен скан публикации*	Жуовские эко волонтёры	18.11.2024
5	Сообщество ВКонтакте МБОУ школа №2 г. Жуковский	*https://vk.com/wall-217002024_706 - Приложен скан публикации*	День волонтера	05.12.2024
6	Сообщество ВКонтакте МБОУ школа №2 г. Жуковский	*https://vk.com/wall-217002024_840 - Приложен скан публикации*	Национальный парк «Самарская Лука» 2024	09.02.2025
7	Группа в ВКОНТАКТЕ Отряд «Поиск»	*https://vk.com/wall-261681_210 - Приложен скан публикации*	Национальный парк «Самарская Лука» 2024	09.08.2025

6. Перспективы развития проекта в будущем:

Проект уникален и должен работать при финансовой поддержки в довольно скромных размерах 200 000-500 000 руб. в год.

Передача опыта через информацию в социальных сетях, представление практики отряда на разногоуровня конференциях, вовлечение в проект новых участников, путем агитации через членов отряда «Поиск».

7. Выводы:

Проект должен работать, так как актуалени и востребован молодёжью результаты соответствуют ожиданиям и выполнены в полном объёме.

8. Итоговые медийные продукты, разработанные в рамках проекта:

1. Электронная презентация проекта.
2. Печатная презентация проекта.
3. Отчет об экспедиции отряда в национальный парк «Самарская Лука» 2024.
4. Видеофильм «Национальный парк «Самарская Лука» 2024».
5. Видеофильм «Волонтерский эко отряд г. Жуковский».
6. Видеофильм «Ксюша и Костя на Самарской Луке».

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.