ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Наименование грантового проекта: «Наши маршруты. Выпуск 4».

Грантополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Единая Медиа Группа»
Дата основания 27.04.2017 г.
ОГРН 1177746431400
ИНН 7714992674
КПП 771401001
Юридический адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3, пом. 13
Фактический адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3, пом. 13
Генеральный директор Кирющенков Алексей Викторович.

Отчет о реализации проекта за период с «15» июня 2024 г. по «14» марта 2025 г., осуществленного за счет средств, полученных от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта по Договору 09/2024-М о предоставлении гранта от «07» июня 2024 г.

Цель (цели) проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Популяризация географического, исторического и культурного наследия России как предмета национальной гордости, формирование и направление общественной инициативы на всестороннее исследование и глубокое понимание географической, этнокультурной и исторической самобытности России.

Задачи проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Создание для демонстрации на т/к «Моя Планета» документального фильма из цикла о путешествиях по России. В этом фильме – маршрут в Нижегородскую область, гор. Городец, где телезрители вместе с нашей задорной ведущей посетят музей Александра Невского, своими руками слепят городецкую свистульку и послушают как она звучит. В этом уютном провинциальном городе эксперта нашей программы угостят сыром из местной сыроварни, покатают на яхте по Горьковскому водохранилищу, которое местные жители называют «горе-море». А ещё телезрители увидят целое стадо пятнистых оленей. Представитель этого прекрасного и гордого вида животного мира красуется на гербе Нижегородской области. Ну, и конечно, перед их глазами предстанет таинство создания шедевров городецкой росписи – уникального ремесла, известного еще двести лет назад.

1. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта:

<table>
<tr><td colspan="3">1 Подготовительный период</td></tr>
<tr><td>Плановый срок реализации:</td><td colspan="2">15.06.2024–31.07.2024</td></tr>
<tr><td>Фактический срок реализации:</td><td colspan="2">15.06.2024–30.07.2024</td></tr>
<tr><td>Место:</td><td colspan="2">г. Москва</td></tr>
<tr><td>Работы в рамках этапа:</td><td colspan="2">Подготовка информационной, организационной и административной составляющей проекта, создание предварительного сценария.</td></tr>
<tr><td></td><td>Ответственные лица:</td><td>Главный редактор Роман Лобашов, главный продюсер Мария Егорова, руководитель проекта Юрий Коваленко.</td></tr>
<tr><td></td><td>Участники:</td><td>Режиссер-постановщик Иван Демчук, автор сценария Екатерина Малкина, редактор Анна Трухан.</td></tr>
<tr><td></td><td>Партнеры:</td><td>---</td></tr>
<tr><td></td><td>Даты работ или мероприятий:</td><td></td></tr>
<tr><td>Задачи проекта, решенные в ходе работ или</td><td colspan="2">Создание творческой группы, оформление договорных отношений с участниками, создание и проработка концепции фильма, способов и приемов визуализации творческого замысла авторов, написание предварительного</td></tr>
</table>

мероприятий этапа:	сценария, включая съемочный план, перечень основных участников, объектов съемок.
Примечания:	
2 Съемочный период	
Плановый срок реализации:	15.07.2024–31.10.2024
Фактический срок реализации:	31.08.2024–09.09.2024
Место:	Нижегородская область, гор. Городец
Работы в рамках этапа:	Выездные съёмки по проекту согласно предварительного сценария. Съемки посещения и экспертной оценки ведущей ключевых туристических объектов г. Городца и окрестностей, а именно: «Городецкий историко-художественный музейный комплекс», «Досуговый центр «Метеор», яхт-клуб «Белая речка», Экологическая тропа Копорье, фабрика «Городецкая роспись», фабрика «Городецкая Золотная Вышивка», сыроварня «Курцево». ***Ответственные лица:*** *Главный редактор Роман Лобашов, главный продюсер Мария Егорова, руководитель проекта Юрий Коваленко.* ***Участники:*** *Режиссер-постановщик Иван Демчук, автор сценария Екатерина Малкина, редактор Анна Трухан, продюсер Анастасия Рамазанова, ведущая Марина Ноженко, операторы Василий Самоделкин и Дмитрий Федоров.* ***Партнеры:*** *МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс», МБУК «Досуговый центр «Метеор», яхт-клуб «Белая речка», ГБУ НО «ГООХ НО» (Экологическая тропа Копорье), фабрика «Городецкая роспись», фабрика «Городецкая Золотная Вышивка», городецкая сыроварня «Курцево».* ***Даты работ или мероприятий:***
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Создание массива рабочего аудио-видеоматериала, полученного по результатам выездных съёмок.
Примечания:	
3 Монтажный период	
Плановый срок реализации:	01.11.2024–28.02.2025
Фактический срок реализации:	10.09.2024–30.01.2025
Место:	г. Москва
Работы в рамках этапа:	Монтаж фильма: Обработка массива рабочего аудио-видеоматериала, расшифровка исходных материалов, создание на их основе литературного и монтажного сценариев, осуществление монтажно-тонировочных работ, создание компьютерной графики, озвучивание. ***Ответственные лица:*** *Главный редактор Роман Лобашов, главный продюсер Мария Егорова, руководитель проекта Юрий Коваленко.* ***Участники:*** *Режиссёр-постановщик Иван Демчук, автор сценария Екатерина Малкина, редактор Анна Трухан, режиссёры монтажа Сергей Юханов, Игорь Маликов и Игорь Левин, продюсер постпродакшена Евгения Ларкина, график-*

		дизайнер Наталия Шевченко.
	Партнеры:	*---*
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Создание предмастера фильма. Предварительная версия фильма без сведенного звука и инфографики, собранная для последующего обсуждения творческой группой и внесения необходимых правок.	
Примечания:		
4 Утверждение фильма		
Плановый срок реализации:	01.03.2025–30.04.2025	
Фактический срок реализации:	31.01.2025–24.02.2025	
Место:	г. Москва	
Работы в рамках этапа:	Редакторский, режиссёрский анализ содержательной части фильма, утверждение необходимых правок, внесение необходимых правок в фильм, согласование Предмастера и Мастера фильма с Грантодателем	
	Ответственные лица:	*Главный редактор Роман Лобашов, главный продюсер Мария Егорова, руководитель проекта Юрий Коваленко.*
	Участники:	*Режиссёр-постановщик Иван Демчук, автор сценария Екатерина Малкина, редактор Анна Трухан, режиссёр монтажа Сергей Юханов, продюсер постпродакшена Евгения Ларкина, график-дизайнер Наталия. Шевченко.*
	Партнеры:	*---*
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Мастер фильма - оригинальный, неигровой, документальный фильм (хронометраж 26 минут 12 секунд, формат: mov. Appe Prores 422 (HQ), видео – progressive, звук - стерео 48000 Hz/16 bit, качество - Full HD (1920X1080)) под названием **«Наши маршруты. Городец»** (рабочее название «Наши маршруты. Путешествие в северную глубинку»).	
Примечания:		
5 Сдача фильма		
Плановый срок реализации:	01.05.2025–14.06.2025	
Фактический срок реализации:	25.02.2025–14.03.2025	
Место:	г. Москва	
Работы в рамках этапа:	Проверка фильма на соответствие требованиям законодательства РФ, техническим требованиям телеканала, договорным обязательствам, внесение необходимых поправок, перевод на английский язык, субтитрирование фильма. Подготовка к размещению в электронном виде Информационного отчёта и приложения к нему в личном кабинете на сайте www.grant.rgo.ru. Подготовка Презентации по проекту в печатном виде, Информационного отчета по Гранту в печатном виде в двух экземплярах, Финансового отчёта по Гранту в печатном виде в двух экземплярах, пакета документов для получения прокатного удостоверения фильма.	
	Ответственные	*Главный редактор Роман Лобашов, главный продюсер*

	лица:	*Мария Егорова, руководитель проекта Юрий Коваленко.*
	Участники:	*Режиссёр-постановщик Иван Демчук, автор сценария Екатерина Малкина, редактор Анна Трухан, режиссёр монтажа Сергей Юханов, продюсер постпродакшена Евгения Ларкина, график-дизайнер Наталия Шевченко.*
	Партнеры:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Оригинальный, неигровой, документальный фильм (хронометраж 26 минут 12 CTREYL, формат: mov. Appe Prores 422 (HQ), видео – progressive, звук - стерео 48000 Hz/16 bit, качество - Full HD (1920X1080)) под названием **«Наши маршруты. Городец»** (рабочее название «Наши маршруты. Путешествие в северную глубинку») – версия фильма с субтитрами на английском языке и версия фильма без субтитров, пакет документации на фильм.	
Примечания:		

2. Задачи, выполненные в ходе реализации проекта:

1-й этап - подготовительный период: мероприятия по проекту, запланированные в подготовительном периоде реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, в запланированные сроки. 2-й этап - съёмочный период: мероприятия по проекту, запланированные в съёмочном периоде реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, с опережением запланированного срока. 3-й этап - монтажный период: мероприятия по проекту, запланированные в монтажном периоде реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, с опережением запланированного срока. 4-й этап - утверждение фильма: мероприятия по проекту, запланированные в 4-м этапе реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, с опережением запланированного срока. 5-й этап - сдача фильма: мероприятия по проекту, запланированные в 5-м этапе реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, с опережением запланированного срока.

Мероприятия, запланированные по проекту, реализованы в полном объеме, с ожидаемыми результатами, с опережением запланированного срока.

3. Степень оригинальности полученных результатов:

Для того, чтобы уйти от обычного описания и перечисления достопримечательностей и одновременно заинтересовать телезрителя их географической, исторической и культурной составляющими, был разработан оригинальный формат повествования – в форме экспертизы маршрута с точки зрения опытного представителя туристической сферы – ведущего, победителя Всероссийского конкурса «Лучший гид России», организованного РГО. Одновременно результаты этой экспертизы понятны для телезрителя, так как ведущий испытывает маршрут на себе как обычный турист, все эмоции и впечатления он фиксирует на камеру в реальном времени - в блогерском режиме и выставляет оценки (баллы) реализованным им туристическим активностям. При этом в течение фильма драматургически сохраняется интрига – получит ли в финале фильма маршрут знак качества по итогам суммы оценок эксперта или нет, что дополнительно держит внимание телезрителя. Такой формат повествования вызывает у зрителя интерес и желание самому проверить маршрут, пройти его своими ногами и увидеть всё своими глазами.

Неизвестны.

4. Анализ эффективности и качества проекта:

Количество телевизионных трансляций – минимум шесть показов в течение премьерного месяца, затем шесть повторов в течение года. Премьера фильма планируется в июне 2025 года в составе цикла из четырёх фильмов.

Аудитория телесмотрения: 1,5 млн. зрителей в день, 15 млн. зрителей в месяц, 55 млн. зрителей в год на территории РФ и ближнего зарубежья (данные системы измерений АО «Медиаскоп», Россия).

Демонстрация фильма столь широкой телеаудитории несомненно поднимет уровень интереса

российской и международной общественности к географическому, историческому, культурному наследию России, явится значительным фактором, положительно влияющим на интенсивность развития и реализацию потенциала внутреннего туризма и бизнеса в регионах, внесет весомый вклад в популяризацию деятельности РГО.

Качество созданного документального фильма находится на самом высоком уровне как с точки зрения зрительского восприятия, так и с точки зрения профессионалов телерынка.

5. Освещение деятельности по проекту в СМИ:

№	СМИ / сайт / портал	Ссылка	Заголовок	Дата
1	«Одноклассники»	*https://ok.ru/group/51079436173463/topic/156765984773015*	В начале сентября программа «Наши маршруты» побывала на съемках в городе Городец Нижегородской области.	16.09.2024
2	«Дзен»	*https://dzen.ru/b/Zuf1KYHWGBnsACJi?share_to=link*	В начале сентября программа «Наши маршруты» побывала на съемках в городе Городец Нижегородской области.	16.09.2024
3	«Телеграм»	*https://t.me/moya_planeta/25383*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила монтаж фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	23.12.2024
4	«Вконтакте»	*https://vk.com/wall-14801674_305177*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила монтаж фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	23.12.2024
5	«Одноклассники»	*https://ok.ru/group/51079436173463/topic/156980366070679*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила монтаж фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	23.12.2024
6	«Дзен»	*https://dzen.ru/media/id/5ac715f5dcaf8e9121c856a4/tvorcheskaia-gruppa-telekanala-moia-planeta-zavershila-montaj-filma-nashi-6769119fe6fa1a49fa82bed5*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила монтаж фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	23.12.2024
7	«Телеграм»	*https://t.me/moya_planeta/26070*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила производство фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	14.03.2025
8	«Вконтакте»	*https://vk.com/wall-14801674_308601*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила производство фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	14.03.2025
9	«Одноклассники»	*https://ok.ru/group/51079436173463/topic/157160046515095*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила производство фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке	14.03.2025

			Русского географического общества.	
10	«Дзен»	*https://m.dzen.ru/b/Z9kE69VV-k_mTcz1?share_to=link*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила производство фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	14.03.2025
11	Интернет-портал «Моя Планета»	*https://moya-planeta.ru/news/view/gotovitsya_k_vypusku_film_moej_planety_nashi_marshruty_gorodets*	Творческая группа телеканала «Моя Планета» завершила производство фильма «Наши маршруты. Городец», создаваемого при финансовой поддержке Русского географического общества.	14.03.2025
12	«Телеграм»	*https://t.me/moya_planeta/24524*	В начале сентября программа «Наши маршруты» побывала на съемках в городе Городец Нижегородской области.	16.09.2024
13	«Вконтакте»	*https://vk.com/wall-14801674_302216*	В начале сентября программа «Наши маршруты» побывала на съемках в городе Городец Нижегородской области.	16.09.2024

6. Перспективы развития проекта в будущем:

В перспективе данный проект может стать мультимедийной интерактивной платформой для проведения качественной экспертизы туристический маршрутов по России на постоянной основе.

В дальнейшем демонстрация фильма будет освещаться с помощью анонсов на ТВ и в соцсетях телеканала «Моя Планета».

7. Выводы:

В случае продолжения проекта или реализации подобного проекта в будущем, необходимо более существенное финансирование.

Редакция телеканала «Моя Планета» высоко оценила качество созданного документального фильма как с точки зрения зрительского восприятия, так и с точки зрения профессионалов телерынка. Созданный оригинальный документальный фильм несомненно будет иметь успех у телезрителя.

В перспективе данный проект может стать реальной мультимедийной интерактивной платформой для проведения качественной экспертизы туристических маршрутов по России.

8. Итоговые медийные продукты, разработанные в рамках проекта:

1. Электронная презентация проекта.
2. Печатная презентация проекта.
3. Оригинальный документальный фильм «Наши маршруты.Северная глубинка».

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.