ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Наименование грантового проекта: «Видео-интервью «О местах и людях».

Грантополучатель: Финичёва Александра Андреевна.

Отчет о реализации проекта за период с «16» мая 2024 г. по «30» декабря 2024 г., осуществленного за счет средств, полученных от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта по Договору 20/2024-М о предоставлении гранта от «07» августа 2024 г.

Цель (цели) проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Создать серию увлекательных видеофильмов об интересных людях и местах Томска и Томской области с дальнейшим распространением видеофильмов в сети Интернет.

Задачи проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** 1. При помощи серии из 5 видеофильмов (хронометражем не менее 20 минут) рассказать о туристически-привлекательных местах Томска и Томской области.
2. Реализовать возможности людей попробовать себя в качестве экскурсовода и познакомить зрителей с интересными людьми Томска через формат видео-интервью.
3. Оповестить зрителя о том, с какими проблемами он может столкнуться во время посещения места в Томске и Томской области.

1. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта:

<table>
<tr><td colspan="3">1. Организационный этап (Предпродакшен)</td></tr>
<tr><td>Плановый срок реализации:</td><td colspan="2">16.05.2024–19.06.2024</td></tr>
<tr><td>Фактический срок реализации:</td><td colspan="2">05.05.2024–13.08.2024</td></tr>
<tr><td>Место:</td><td colspan="2">г. Томск</td></tr>
<tr><td>Работы в рамках этапа:</td><td colspan="2">Поиск ведущих проекта, поиск главных героев для сюжета, поиск мест; составление примерных сюжетов и сценариев для съемки 5-ти видеороликов; заполнение договора; поиск организаций, предоставляемых услуги аренды оборудования для съемок.

16.05.24-16.06.24 – поиск ведущих проекта, поиск главных героев для сюжета, поиск мест съемок;
17.06-17.07.24 – составление примерных сюжетов и сценариев для съемки 5-ти видеороликов;
17.06-17.07.24 – составление примерных сюжетов и сценариев для съемки 5-ти видеороликов;
14.08.24 – подписание договора.
<table>
<tr><td>Ответственные лица:</td><td>Финичёва Александра Андреевна - руководитель проекта</td></tr>
<tr><td>Участники:</td><td>Вышлов Кирилл Евгеньевич - режиссер проекта</td></tr>
<tr><td>Партнеры:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Даты работ или мероприятий:</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:</td><td colspan="2">1. Был составлен и подписан договор.
2. Подобраны места и люди для съемок видеороликов.
3. Найдены организации для аренды оборудования для съемок.
4. Были составлены примерные сценарии и сюжеты для видеороликов.</td></tr>
<tr><td>Примечания:</td><td colspan="2">Были сложности с заполнением договора, так как не было опыта ранее. Были</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>сложности с составлением сценариев, в связи с форматом видеороликов (тревел-шоу + видео-интервью). Невозможно было детально проработать сюжет заранее, так как практически во всех местах мы были впервые. Это затрудняло написание примерных сценариев.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Обучающий этап</td></tr>
<tr><td>Плановый срок реализации:</td><td>09.07.2024–10.07.2024</td></tr>
<tr><td>Фактический срок реализации:</td><td>08.07.2024–09.07.2024</td></tr>
<tr><td>Место:</td><td>г. Томск, просп. Ленина, 34А (Научная Библиотека ТГУ)</td></tr>
<tr><td>Работы в рамках этапа:</td><td>Бронирование зала для организации обучения;
экскурсия-знакомство для экспертов из Комсомольской правды;
прохождение обучения: разбор ошибок и удачных моментов на пробном видеоролике проекта «О местах и людях»;
лекция «Основы составления сценария для тревл-шоу;
лекция «Основы монтажа»;
лекция «Базовое оборудование для съемок»;
лекция «Операторские приемы в съемке».
<table><tr><td>Ответственные лица:</td><td>Финичёва Александра Андрпеевна - руководитель проекта</td></tr><tr><td>Участники:</td><td>Волков Ярослав - организатор Семоненкова Александра - организатор Дарья Ивашкина - сценарист от медиахолдинга "Комсомольская правда" Андрей Минаев - видеоорепатор и монтажор от медиахолдинга "Комсомольская правда" Рамиль Фарзутдинов - координатор поездки Финичёва Александра - руководитель проекта</td></tr><tr><td>Партнеры:</td><td>Комсомольская Правда, КраеМедиа Томск, Молодежный клуб РГО «Компас» г. Томск</td></tr><tr><td>Даты работ или мероприятий:</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:</td><td>Пройдено базовое обучение по:
1. Составлению сюжета.
2. Операторской съемке.
3.Оборудование и техника для съемок.
4. Основы монтажа.</td></tr>
<tr><td>Примечания:</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Основной этап (Продакшен)</td></tr>
<tr><td>Плановый срок реализации:</td><td>20.06.2024–31.10.2024</td></tr>
<tr><td>Фактический срок реализации:</td><td>24.08.2024–30.11.2024</td></tr>
<tr><td>Место:</td><td>1. Томская область, Кожевниковский район, Руян на Оби.
2. Томская область, посёлок Синий Утёс, Парковая ул.,1.
3. Кемеровская область - Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, деревня Писаная.
4.Томский район, Спасское сельское поселение, Ларинский ландшафтный заказник.
5. г. Томск, просп. Ленина, 34/1, Томск.</td></tr>
<tr><td>Работы в рамках</td><td>1 Выпуск:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>этапа:</td><td>
18.08.24 -24.08.24 – Подготовка сценария.
25.08.24 – Встреча ведущих, сбор команды, организация поездки в Руян на Оби.
25.08.24 - Съемка видеоматериала для первого выпуска «Руян на Оби», Съемка фото и видеобэкстейджа.
2 Выпуск:
1.09.24 – 21.09.24 – Подготовка сценария, поиск информации и сбор материалов.
22.09.24 - Сбор команды для поездки на место проведения съемок, съемка видеоматериала для второго выпуска «Синий Утес».
3 Выпуск:
23.09.24 – 03.10.24 - Подготовка сценария, поиск информации и сбор материалов.
04.10.24 - Сбор команды для поездки на место проведения съемок, отправление в музей-заповедник «Томская писаница»
05.10.24 - Съемка видеоматериала для третьего выпуска «Томская писаница», съемка фото и видео бэкстейджа.
4 Выпуск:
06.10.24 – 26.10.24 - Подготовка сценария, поиск информации и сбор материалов.
27.10.24 – Встреча ведущих, организация поездки в место проведения съемок, съемка видеоматериала для четвертого выпуска «Ларинский заказник», съемка фото и видеобэкстейджа.
5 Выпуск:
28.10.24 – 28.11.24 - Подготовка сценария, поиск информации и сбор материалов.
01.12.24 - Встреча ведущих, сбор команды, съемка видеоматериала для пятого выпуска «Сибирский ботанический сад», съемка фото-бэкстейджа.
<table>
<tr><td>Ответственные лица:</td><td>Финичёва Александра Андреевна - руководитель проекта</td></tr>
<tr><td>Участники:</td><td>1.Вышлов Кирилл Евгеньевич (режиссер, сценарист, ведущий первого и второго выпуска); 2. Финичёва Александра Андреевна (руководитель, сценарист, видео-оператор ; 3. Мартышкин Вадим Михайлович (монтажер); 4. Кузина Дарья Дмитриевна (ведущая первого выпуска); 5. Ромашова Лилия Евгеньевна (ведущая третьего выпуска;) 6. Брагина Стефания Олеговна (ведущая третьего выпуска); 7. Кашина Алина Дмитриевна (ведущая четвертого выпуска); 8. Киселёва Арина Дмитриевна (ведущая четвертого выпуска); 9. Пащенко София Максимовна (ведущая пятого выпуска; 10. Журавлева Виктория Петровна (ведущая пятого выпуска); 11. Рогожкин Сергей Михайлович (герой первого выпуска); 12. Минич Ирина Борисовна (герой второго выпуска); 13. Юсифова Лариса Викторовна (герой третьего выпуска); 14. Левашова Юлия Владимировна (герой четвертого выпуска); 15. Ямбуров Михаил Сергеевич (герой пятого выпуска); 16. Вершинина Анна Дмитриевна (бэкстейдж первого выпуска); 17. Косых Михаил Владимирович (бэкстейдж третьего выпуска); 18. Абросимова Софья Дмитриевна (помощник на съемках первого выпуска).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Партнеры:	*Сибирский Ботанический Сад НИ ТГУ, Молодежный Клуб РГО «Компас» г. Томск, Музей-заповедник "Томская Писаница", Томский Государственный Педагогический Университет, КраеМедиа Томск.*
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Были реализованы возможности людей попробовать себя в качестве экскурсоводов и ведущих, познакомили зрителей с интересными людьми Томска через формат видео-интервью. Оповестили зрителя о том, с какими проблемами он может столкнуться во время посещения этих мест в Томске и Томской области.	
Примечания:	-	
4 этап. Утверждение и сдача проекта.		
Плановый срок реализации:	05.08.2024–30.12.2024	
Фактический срок реализации:	05.01.2024–30.12.2024	
Место:	г. Томск	
Работы в рамках этапа:	Монтаж 5-ти видеороликов. Оценка экспертами 5-ти видеороликов, внесение правок. Утверждение 5-ти видеороликов для публикации. Составление информационного и финансового отчета. Сдача информационного и финансового отчета.	
	Ответственные лица:	*Финичёва Александра Андреевна - руководитель проекта*
	Участники:	*Финичёва Александра Андреевна (руководитель); Мартышкин Вадим (Монтажер); Вышлов Кирилл (режиссер), эксперты РГО.*
	Партнеры:	-
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	1. 5 видеофильмов размещены в социальных сетях YouTube: (https://youtube.com/@mestaandludi?si=zCN817kbQouxEemi) ВКонтаке (https://vk.com/mk_rgotomsk?from=groups) (https://vk.com/tomskkm?from=groups) 2. Сданы информационный и финансовый отчеты.	
Примечания:	-	
5. Заключительный этап		
Плановый срок реализации:	01.11.2024–30.12.2024	
Фактический срок реализации:	01.11.2024–30.12.2024	
Место:	г. Томск	
Работы в рамках этапа:	Выгрузка 5-ти видеофильмов в социальные сети YouTube, ВКонтакте.	
	Ответственные лица:	*Финичёва Александра Андреевна - руководитель проекта*
	Участники:	-
	Партнеры:	-
	Даты работ или мероприятий:	

Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	1. 5 видеофильмов размещены в социальных сетях YouTube: (https://youtube.com/@mestaandludi?si=zCN817kbQouxEemi) ВКонтакте (https://vk.com/mk_rgotomsk?from=groups) (https://vk.com/tomskkm?from=groups) 2. Сданы информационный и финансовый отчеты.
Примечания:	-

2. Задачи, выполненные в ходе реализации проекта:

Произошла замена двух тем для видеороликов:

1. Термальные историники. Чистый Яр. Парабель.
2. Нарым.

Замена локаций связана с труднодоступностью данных мест. Дорога от Томска до данных локаций составила 435 км. На момент реализации проекта доступ к данным локациям был не возможен из-за погодных условий. Добраться до Нарыма и Парабели можно либо на пароходе, либо по зимнику. На момент съемок (конец ноября-начало декабря) лед еще не достаточно окреп, чтобы добраться до Нарыма. Таким образом, село было изолированно и труднодоступно.

Темы были заменены на:

1.Ларинский заказник.

2.Томская писаница.

3. Степень оригинальности полученных результатов:

Сравнить можно с программой «Орел и Решка». Чем похожи: два ведущих отправляются в новую локацию, рассказываю про нее зрителям. Отличия: в программе «Орел и Решка» делается акцент на туристической составляющей (куда сходить, где отдохнуть, что поесть. «В проекте «О местах и людях» акцент больше делается на информационной составляющей (ведущие рассказывают историю места, как оно используется), а также такой формат подкрепляется уникальными историями людей, которые связаны с данной локацией.

4. Анализ эффективности и качества проекта:

Проект «О местах и людях» охватил внимание 22 800 зрителей, а также познакомил их с реальными историями разных людей региона. Видеофильмы доступны для просмотра в сети Интернет, что позволяет расширить аудиторию проекта и повысить узнаваемость Томской области как туристического направления.

В целом - все хорошо, но есть нюансы: операторская работа и составление сценариев немного просели, так как не было опыта их составления для таких форматов видео. Проект реализован на 80%, так как поменялись две темы видеороликов в плане. Запланированные темы: 1. Сибирский ботанический сад; 2. Руян на Оби; 3. Синий Утес; 4. Нарым, Чистый Яр – геотермальный источник Томской области; 5. Деревянное зодчество Томска.

Реальные темы видеороликов: 1. Сибирский ботанический сад; 2. Руян на Оби; 3. Синий Утес; 4. Ларинский заказник. Звездный ключ; 5. Музей-заповедник «Томская писаница». Две темы были заменены. Тема «Нарым. Чистый Яр – геотермальный источник Томской области» была заменена в связи с тем, что было неудачно подобрано время для съемок данного выпуска. Добраться до Нарыма в конце ноября оказалось непросто – перестал ходить паром через реку, в связи с чем нужно было ждать середины декабря – января, чтобы можно было перебраться через реку по льду. В связи с этим, мы решили заменить тему на «Музей-заповденик Томская писаниа». Тема «Деревянное зодчество Томска» показалась не совсем удачной, и мы нашли тему интереснее, про Ларинский заказник и расположенный там памятник природы – Звездный ключ. Уникальное природное место в Томской области. Итого: отсняты и смонтированы 5 видеороликов, взято 5 интервью у приглашенных гостей, задействовано 8 ведущих.

5. Освещение деятельности по проекту в СМИ:

№	СМИ / сайт / портал	Ссылка	Заголовок	Дата
1	Сайт Молодёжное движение| Русского географического общества	*https://mk.rgo.ru/news/molodyozhnyy-klub-rgo-kompas-otsnyal-pervyy-vypusk-sobstvennogo-trevel-shou-o-mestah-i-lyudyah - Приложен скан публикации*	Молодёжный клуб РГО «Компас» отснял первый выпуск собственного тревел-шоу «О местах и людях»	06.09.2024
2	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1902 - Приложен скан публикации*	Состоялась съемка первого выпуска travel-шоу «О местах и людях», выпуск посвящен Руяну на Оби	09.09.2024
3	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1933 - Приложен скан публикации*	Участники и организаторы проекта «О местах и людях» активно готовятся к съемкам	29.09.2024
4	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1940 - Приложен скан публикации*	Новости «О местах и людях»	05.10.2024
5	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1945 - Приложен скан публикации*	Привет! На связи медиа-проект «О местах и людях» от МК РГО «Компас»	10.10.2024
6	Группа «Молодежное движение РГО» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1959 - Приложен скан публикации*	Ну что, готовы ворваться в выходные?	12.10.2024
7	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1976 - Приложен скан публикации*	За кадром проекта «О местах и людях»	18.10.2024
8	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_1995 - Приложен скан публикации*	Врываемся в ваше воскресенье с классными новостями!	27.10.2024
9	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_2002 - Приложен скан публикации*	Одаг — свадебный шалаш шорцев, народа, живущего в юго-восточной части Западной Сибири	29.10.2024
10	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_2016 - Приложен скан публикации*	Влог с поездки в Ларинский заказник уже тут	31.10.2024
11	Группа «МК РГО «Компас» | Томск» в социальной сети «ВКонтакте»	*https://vk.com/wall-132050098_2064 - Приложен скан публикации*	Последний выпуск видео-проекта «О местах и людях» отснят	02.12.2024

6. Перспективы развития проекта в будущем:

Показ на туристических форумах/фестивалях.

7. Выводы:

1. На реализацию проекта (подготовка, съемки, монтаж) ушло 6 месяцев.
2. В проекте было задействовано 18 человек: организаторы, гости, ведущие.
3. Было отснято 5 видеороликов на темы: *«Сибирский ботанический сад», «Руян на Оби», «Синий Утес», «Ларинский заказник», «Звездный ключ», «Музей-заповедник «Томская писаница».*

Результаты оценить однозначно затруднительно. Каждый видеоролик был расчитан примерно на 1000 просмотров (итого в сумме за 5 видео - 5000 просмотров). Но результаты не равнозначные: просмотры зависели от площадок и групп, где размещались видеоролики. Так лидирующую позицию по просмотрам заняла группа проекта «КраеМедиа Томск»: 14100 просмотров. Второе место по просмотрам заняла группа Молодежкого клуба РГО «Компас» Томск: 5900. Самой плохо проматриваемой платформой стал YouTube. Там количество просмотров за 5 видеороликов в сумме составило 1800.

Показ на туристических форумах/фестивалях, показ видеороликов учащимся для знакомства с отдаленными туристическими местами Томской области.

8. Итоговые медийные продукты, разработанные в рамках проекта:

1. Электронная презентация проекта.
2. Печатная презентация проекта.
3. Видеозапись «Томская писаница».
4. Видеозапись «Руян на Оби».
5. Видеозапись «Синий Утес».
6. Видеозапись «Ларинский заказник».
7. Видеозапись «Звездный ключ».

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.