ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Наименование грантового проекта: «ДНЕВНИКИ УЧАСТНИКОВ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 1911–1915 гг.».

Грантополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН»

Отчет о реализации проекта за период с «14» мая 2024 г. по «30» июня 2025 г., осуществленного за счет средств, полученных от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта по Договору №26/2024-Р о предоставлении гранта от «17» мая 2024 г.

Научная новизна проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** В издании будут опубликованы дневники известных исследователей-экспедиторов Лаврова А.М., Давыдова Б.В., Евгенова Н.И., которые раннее не были опубликованы в едином сборнике.

Социальная и/или экономическая значимость проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Популяризация изучения Арктики и истории ее освоения русскими исследователями, способствует росту интереса к этому стратегически важного региону страны. Для нового этапа ее промышленного, социально-экономического и инфраструктурного возрождения чрезвычайно важно понимание в обществе значимости ее исследований для развития страны.

Цель (цели) проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Введение в оборот сборника дневников участников Гидрологической экспедиции 1910-1915 гг. и открытии Северного морского пути с целью популяризации среди широкого круга читателей имен известных исследователей-экспедиторов Лаврова А.М., Давыдова Б.В., Евгенова Н.И.

Задачи проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** выявление комплекса документов о Гидрологической экспедиции 1910-1915 гг. и открытии Северного морского пути в отечественных архивах (архив РГО, ГА РФ, РГАВМФ, РГАЭ); выявление и набор дневников участников ГЭСЛО; подготовка публикации комплекса документов и биографического исследования участников ГЭСЛО с целью популяризации в обществе истории исследования открытия Северного морского пути и биографий русских исследователей Арктики.

I. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта:

Выявление архивных источников и анализ существующей литературы		
Плановый срок реализации:	14.05.2024–30.09.2024	
Фактический срок реализации:	14.05.2024–30.09.2024	
Место:	г. Москва и г. Санкт-Петербург.	
Работы в рамках этапа:	Виды работ: - проведение исследований в архивных собраниях, выявление комплекса документов о Гидрографической экспедиции 1910-1915 гг. и открытии Северного морского пути (архив РГО, ГА РФ, РГАВМФ, РГВИА, РГАЭ); - анализ и набор дневников участников ГЭСЛО.	
	Ответственные лица:	*Гагкуев Руслан Григорьевич - исполнительный директор Фонда «История Отечества», доктор исторических наук Смирнов Валентин Георгиевич - директор РГАВМФ, доктор исторических наук. Кузнецов Никита Анатольевич - кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник*

		военно-исторического наследия Дома русского зарубежья им А. Солженицына.
	Участники:	*Гагкуев Руслан Григорьевич - исполнительный директор Фонда «История Отечества», доктор исторических наук. Смирнов Валентин Георгиевич - директор РГАВМФ, доктор исторических наук. Кузнецов Никита Анатольевич - кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник военно-исторического наследия Дома русского зарубежья им А. Солженицына.*
	Партнеры:	*Предполагаемые партнеры: РГО, ГА РФ, РГАВМФ, РГВИА, РГАЭ.*
	Результаты работ:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Набор выявленного текстового материала и подготовленные научно-популярные статьи. *Материалы/документы, подтверждающие результат работ:* *1. Электронные копии запросов в архив РГО, ГА РФ, РГАВМФ, РГВИА,* РГАЭ, *а также договором и закрывающих документов;* *2. Файл в формате Word с набранным текстовым материалом;* *3. Файл в формате Word с текстом научно-популярных статей;* *4. Электронные копии договоров с авторами-составителями издания.*	
Предпечатная подготовка		
Плановый срок реализации:	01.10.2024–30.04.2025	
Фактический срок реализации:	01.10.2024–30.04.2025	
Место:	г. Москва	
Работы в рамках этапа:	- Редактирование текстового материала (не менее 30 авторских листов); - Корректирование текстового материала (не менее 30 авторских листов); - Художественное оформление издания; - Верстка с внесением правки (не менее 400 полос). - Согласование оригинал-макета с Исполнительной дирекцией РГО.	
	Ответственные лица:	*ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН»*
	Участники:	*ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН»*
	Партнеры:	*Предполагаемые партнеры: Фонд «Связь Эпох».*
	Результаты работ:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Оригинал-макет. *Материалы/документы, подтверждающие результат работ:* *1. Электронные копии договоров и актов на впыолнение работ по редактированию, корректированию, художественному оформлению издания, верстки;* *2. Оригинал-макет издания;* *3. Согласование оригинал-макета с Исполнительной дирекций РГО.*	
Печать тиража		
Плановый срок реализации:	01.05.2025–30.06.2025	
Фактический срок реализации:	01.05.2025–30.06.2025	
Место:	г. Москва	

<table>
<tr><td>Работы в рамках этапа:</td><td>- Подготовка издания к печати (Пре-пресс) (Формат 165х235 мм (70х100/16). Объем не менее 400 страниц, офсетная бумага 80 гр, печать 1+1. Переплет 7Бц, печать 4+0, тиснение фольгой. Картон 2,5 мм, форзац 1+1, корешок кругленный. Тираж 500 экз. Печать офсетная. Индивидуальная упаковка в пленку);
- Контроль печати;
- Печать тиража (500 экземпляров);
- Доставка тиража на склад;
- Рассылка обязательных экземпляров на основании Федерального закона.
<table>
<tr><td>Ответственные лица:</td><td>ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН»</td></tr>
<tr><td>Участники:</td><td>ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН».</td></tr>
<tr><td>Партнеры:</td><td>Предполагаемые партнеры: Фонд «Связь Эпох».</td></tr>
<tr><td>Результаты работ:</td><td></td></tr>
<tr><td>Даты работ или мероприятий:</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:</td><td>Готовый тираж издания.
Материалы/документы, подтверждающие результат работ:
1. Фотографии готового тиража издания;
2. Фотографии издания (фотография обложки выходных данных, фотография книги);
3. Электронные копии договора с типографией, товарной накладной из типографии;
4. Электронные копии товарных накладных с подтверждением рассылки обязательных экземпляров;
5. Информационный отчет;
6. Презентация проекта в печатном и электронном виде.</td></tr>
<tr><td>Примечания:</td><td></td></tr>
</table>

II. Анализ результатов осуществления проекта:

II.1. Анализ соответствия проекта уставным Целям и Задачам Русского географического общества:

Да, настоящий проект соответствует следующим целям РГО: — ст. 2 «Цель общества»: «популяризации географии,сохранению исторического и культурного наследия России»; — ст. 3 «Задачи общества» п. 3: «Сохранение, использование и популяризация географического, исторического и культурного наследия России как предмета национальной гордости»; — ст. 4 «Предмет деятельности общества» п. 8: «Издательскаяи полиграфическая деятельность»; п. 1.9: «Осуществлятьлекционную, издательскую... деятельность».

II.2. Анализ хода реализации и достижения целей проекта:

Методы и подходы:

Методы:
- анализ документов
- сравнение документов
- анализ историографии и периодики по теме

Подходы:
- качественный поход
- структурный подход

Научные мероприятия:

Конференция-презентация в Российском Историческом обществе.

Степень реализации рабочего плана:

Рабочий план проект был выполнен в полном объеме, однако из-за большого количества набранных документов участникам проекта пришлось сдвинуть сроки окончания проекта, а именно: с 31.12.2024 на 30.06.2025.

Трудности:

Трудностей, связанных с работой над проектом, не было выявлено.

Достаточность ресурсов:

Участникам проекта потребовалось больше времени, чем было заложено в начале реализации проекта. Сроки были сдвинуты, в результате чего участники смогли раскрыть материалы в полной мере.

II.3. Анализ эффективности проекта:

Реализация проекта позволит ввести в научный оборот комплекс документов о Гидрографической экспедиции 1910-1915 гг. и будет способствовать популяризации имен известных исследователей-экспедиторов Лаврова А.М., Давыдова Б.В., Евгенова Н.И. среди широкого круга читателей. В настоящее время, когда Арктический регион вызывает повышенный интерес в мире, важно сохранять память об отважных русских моряках, которым принадлежит приоритет в освоении полярных просторов.

II.4. Выводы:

Научные результаты:

Книга «Дневники участников Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. 1910-1915 гг.» логически продолжает издание «Б.А. Вилькицкий и Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. 1914–1915», вышедшее в 2022 году. Тема Арктики и роли России в ее освоении сейчас одна из востребованных и популярных в нашем обществе, есть запрос на знания по этой тематике. Подготовка этого проекта также является весомым вкладом в изучение темы и в распространение информации об истории этого периода. Издание дневников участников Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана — Бориса Давыдова, Алексея Лаврова и Николая Евгенова — впервые ввело в научный оборот весомейшие материалы о многолетней экспедиции на судах «Таймыр» и «Вайгач», в ходе которой был не только открыт ряд островов и обширный архипелаг к северу от полуострова Таймыр (ныне - Северная Земля), но и впервые в истории России пройден путь с востока на запад из Владивостока в Архангельск вдоль берегов Сибири, открыта эпоха мореплавания по трассе Северного морского пути. Бесспорным научным результатом проекта является популяризация и распространение ранее неизвестных и труднодоступных источников.

Материальные результаты:

«ДНЕВНИКИ УЧАСТНИКОВ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 1911–1915 гг.»
Формат 165х235 мм (70х100/16).
Объем не менее 400 страниц, офсетная бумага 80 гр, печать 1+1.
Переплет 7Бц, печать 4+0, тиснение фольгой.
Картон 2,5 мм, форзац 1+1, корешок кругленный.
Тираж 500 экз. Печать офсетная.
Индивидуальная упаковка в пленку.
Издание доступно для приобретения на официальном сайте
издательства: https://kpmuzeon.ru/catalog/product/dnevniki-uchastnikov-gidrografichesk...
А также в книжных магазинах и на маркетплейсах.

Новые знания и технологии:

Результатом реализации проекта стало введение в научный оброт ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов дневников участников Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана из Архива Русского географического общества, Российского государственного архива экономики, а также из архива семьи Давыдовых. Это имеет большое значение не только для историков России и Арктики, но также для массового читателя, интересующегося историей.

Практическое использование:

Издание было передано в архивы, научные библиотеки и находится в продаже у издательства, что позволяет широкому кругу лиц его приобрести и вводить в массы.

V. Приложения:

1. Электронная презентация проекта.
2. Печатная презентация проекта.
3. Печатное издание.

VI. Считаете ли Вы возможным и необходимым в дальнейшем самостоятельно продолжать работу в поддержанном Русским географическим обществом направлении?

Да, команда проекта готовит новые издания, посвященные темам и целям РГО.

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.