ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Наименование грантового проекта: «Русские имена на карте мира».

Грантополучатель: «Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»
Генеральный продюсер Б. Г. Яновский

Отчет о реализации проекта за период с «06» мая 2024 г. по «20» октября 2025 г., осуществленного за счет средств, полученных от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта по Договору № 03/2024-М о предоставлении гранта от «16» июля 2024 г.

Цель (цели) проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Рассказать о подвигах российских первооткрывателей, именами которых названы географические объекты в разных точках мира. При этом напомнить об исчезнувших с карт русских названиях, восстановив историческую справедливость.

Задачи проекта *(согласно ТЗ проекта)***:** Напомнить зрителям об огромном вкладе России в изучение планеты. Рассказать о пути первопроходцев так, чтобы это вызвало отклик в сердцах и чувство национальной гордости.

1. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта:

Подготовительный		
Плановый срок реализации:	06.05.2024–31.07.2024	
Фактический срок реализации:	06.05.2024–31.07.2024	
Место:	г. Москва	
Работы в рамках этапа:	подбор съемочной группы, разработка концепции, написание сценарного плана, организация съемок и командировок, согласование календарно-производственного плана.	
	Ответственные лица:	*Хандин К.Г., Шаронова Е.В.*
	Участники:	*Хандин К.Г., Кормачёв О.И., Шаронова Е.В., Мерзляков С.Г., Бардыкина П.Д.*
	Партнеры:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	разработана концепция проекта, согласован календарно-производственный план, утверждён состав производственной группы, проведена работа по согласованию проведения съёмок.	
Съемочный		
Плановый срок реализации:	01.08.2024–30.11.2024	
Фактический срок реализации:	01.08.2024–30.11.2024	
Место:	г. Москва, г. Санкт-Петербург	
Работы в рамках этапа:	съемки интервью историков, путешественников, музейных работников, специалистов по теме фильма, командировки, написание сценария, составление творческого задания на графическое оформление.	
	Ответственные лица:	*Хандин К.Г., Шаронова Е.В.*
	Участники:	*Хандин К.Г., Кормачёв О.И., Мерзляков С.Г., Бахланов*

		А.С., Сурков А.В., Литвинчев М.А., Шведкий В.В., Ищук В.В., Чемендряков А.Д., Шаронова Е.В., Бардыкина П.Д.
	Партнеры:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Сняты интервью спикеров по теме фильма, написан сценарий, составлено творческое задание на графическое оформление.	
Монтажно-тонировочный, озвучание		
Плановый срок реализации:	01.12.2024–31.03.2025	
Фактический срок реализации:	01.12.2024–31.03.2025	
Место:	г. Москва	
Работы в рамках этапа:	Монтаж фильма, графическое оформление, озвучание, музыкальное сопровождение и сведение звука.	
	Ответственные лица:	*Хандин К.Г., Шаронова Е.В.*
	Участники:	*Хандин К.Г., Кормачёв О.И., Шаронова Е.В., Мерзляков С.Г., Негрук Д.А., Беспалова О.А., Котов М.Г.*
	Партнеры:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Смонтирован и озвучен предмастер фильма.	
Утверждение фильма		
Плановый срок реализации:	01.04.2025–30.04.2025	
Фактический срок реализации:	01.04.2025–30.04.2025	
Место:	г. Москва	
Работы в рамках этапа:	Согласование предмастера, внесение правок, согласование мастера с Исполнительной дирекцией ВОО «Русское географическое общество».	
	Ответственные лица:	*Шаронова Е.В.*
	Участники:	*Хандин К.Г., Кормачёв О.И., Шаронова Е.В., Мерзляков С.Г., Негрук Д.А., Беспалова О.А., Котов М.Г.*
	Партнеры:	
	Даты работ или мероприятий:	
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Предмастер утверждён.	
Сдача фильма		
Плановый срок	01.05.2025–20.10.2025	

реализации:	
Фактический срок реализации:	01.05.2025–20.10.2025
Место:	г. Москва
Работы в рамках этапа:	Проверка фильма на соответствие требованиям законодательства РФ, техническим требованиям телеканала, договорным обязательствам, внесение необходимых поправок, субтитрирование фильма. ***Ответственные лица:*** *Шаронова Е.В.* ***Участники:*** *Шаронова Е.В., Беспалова О.А.* ***Партнеры:*** ***Даты работ или мероприятий:***
Задачи проекта, решенные в ходе работ или мероприятий этапа:	Фильм сдан, соответствует требованиям законодательства РФ, техническим требованиям телеканала, договорным обязательствам, сделаны версии мастера с субтитрами на английском и русском языках. Хронометраж: часть 1 - 00:29:08, часть 2 - 00:30:16 Технические характеристики: - Кодек – DVCPROHD; - Разрешение – 1080i50 (1440x1080); - Соотношение сторон кадра – 16x9; - Частота кадров – 25 кадров/сек.; - Дискретизация 4:2:2 - Скорость потока - 100 Мбит/сек.; - Последовательность полей (первое поле) - верхнее; - Медиаконтейнер MOV (Apple QuickTime); - Звук: LPCM без сжатия, частота - 48кГц, дискретизация 16-bit; - Громкость минус 23,0 LUFS с допустимым отклонением 0.5 LU

2. Задачи, выполненные в ходе реализации проекта:

Увеличен состав участников проекта в связи с длительным сроком производства, по этой причине увеличен срок производства проекта до 20.10.2025 г. Ход производства проекта планировалось освещать с помощью ресурсов медиагруппы «Звезда», однако в процессе реализации проекта приоритет был смещён в сторону обеспечения качественного производства самого фильма — как основного целевого результата. Так же команда производителей посчитала, что публикация несогласованных с Грантодателем материалов могла бы привести к искажению концепции проекта и нарушению коммуникационной стратегии, при этом согласовывать исходные материалы было крайне затруднительно.

4. Анализ эффективности и качества проекта:

Фильм прошёл в эфире на телеканале «Звезда», его смотрели дольше одной минуты не менее 1 310 770 человек.

5. Освещение деятельности по проекту в СМИ:

№	СМИ / сайт / портал	Ссылка	Заголовок	Дата

https://nstar-spb.ru/gazeta-sankt-peterburgskiy-vestnik-vysshey-shkoly/yubiley/napomnim-ob-ogromnom-vklade-rossii-v-izuchenie-planety.html?ysclid=mde9x4upk0960094849
https://zvezdaweekly.ru/news/20258131750-wsA3o.html https://tvzvezda.ru/news/20258141550-UqHkJ.html

7. Выводы:

Документальный фильм возможен к повтору на телеканале «Звезда», а также размещён на интернет-странице телеканала.
Русские имена на карте мира. Часть 1.
Русские имена на карте мира. Часть 2.
Фильм возможен к показу в образовательных и общественных организациях в качестве сопровождения обсуждения исторических и геополитических вопросов.
Фильм можно заявлять на фестивали и конкурсы на темы истории России, географии и геополитики.

8. Итоговые медийные продукты, разработанные в рамках проекта:

1. Электронная презентация проекта.
2. Печатная презентация проекта.

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.